



# Informe a la Ciudadanía

Programa Operativo FSE de Ceuta



Unión Europea



## 2020

## El FSE Invierte en tu futuro

Procesa fue designada Organismo Intermedio con fecha 19 de julio de 2016, tras la auditoría realizada sobre sus sistemas de Gestión y control y ha redactado y remitido a la Autoridad de Gestión los manuales de normas y procedimientos.

En términos de gasto total, a 31 de diciembre de 2020 existen 85 operaciones aprobadas, con una previsión de gasto de 12.412.190,11 euros, y unos compromisos reales de 12.870.369,16. euros (el 97,6 % del total programado).

El grado de ejecución a 31 de diciembre de 2020 es algo menor: 9.949.346,5 euros (el 75,49 % del total programado en el período).



Las operaciones certificadas a 31 de diciembre de 2020 son 7.917.002,38 euros (el 60,06 % del total del período).

Por ejes, **el eje 1** tiene a 31 de diciembre de 2020 un compromiso de 3.378.422,99 euros (el 94,44% de lo

programado), una ejecución de 2.405.150 euros (el 67,23 % de lo programado), y una certificación de 2.018.434,20 euros (56,42 % de lo programado en el total del período).

Respecto a los indicadores totales de este eje, han participado 167 beneficiarios de contratos indefinidos, 182 beneficiarios que han visto transformado su contrato en indefinido y 241 personas que han recibido ayudas para autoempleo. No se encuentran cargados en esta información, los indicadores referentes a 2020, debido al retraso en la ejecución que ha provocado el COVID19.



El **eje 2**, tiene un compromiso de 9.189.590,17 euros (el 98,81 % de lo programado), una ejecución de 7.444.791,26 euros (el 81,01 % de lo programado) y una certificación de 5.799.162,94 euros (62,35 % del total programado). La evolución normal de este eje es que se absorba completamente con la ejecución de las próximas promociones del Centro Equal y la Escuela de la Construcción.



Respecto a los indicadores de este eje, podemos decir que han participado 1.075 personas en las diferentes actuaciones que componen este eje. De ellos han obtenido alguna cualificación profesional 775.

El informe del año 2020 no puede dejar pasar la situación generada por la pandemia del COVID19:

La capacidad de adaptación del Organismo Intermedio a la situación. Las primeras medidas adoptadas respecto al eje 1B fueron decretar la suspensión de los plazos que iban en contra de los beneficiarios, decretar la persistencia de los compromisos de durabilidad durante el tiempo de inactividad del Estado de Alarma, y decretar la suspensión de las visitas *in situ* de comprobación antes del pago, sin que ello afectara al pago.



Respecto al eje 2B, que era el eje cuya ejecución tenía mayor riesgo de contacto entre alumnos y monitores, en los primeros días del Estado de Alarma y como consecuencia del confinamiento se suspendieron todos los cursos

presenciales y los monitores realizaron sus clases teóricas desde el teletrabajo y mediante conexiones informáticas. Posteriormente, cuando las condiciones lo permitieron, se reprogramó el calendario de ejecución para reducir la densidad de alumnos por curso, retrasando la incorporación de la mitad de los cursos. Por supuesto, en el desarrollo de los cursos, las medias de protección EPIs y protocolos de entrada, estancia y salida, han cumplido todas las recomendaciones sanitarias. La consecuencia de estas medidas han sido que afortunadamente y esperamos que así continúe, no se ha producido ningún caso de COVID en las instalaciones. Ello ha provocado que en 2020 no pudieran terminar todos los cursos previstos y lo hayan tenido que hacer en 2021. Ha afectado esta situación al sistema de indicadores.



El inicio del nuevo período 2020-2021 ha estado marcado por el retraso en el inicio como consecuencia de la ocupación de las aulas del período 2019-2020, y del inicio de las actuaciones con menor número de alumnos.

Destacamos como acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio, la creación del React-eu, que tendrá como consecuencia la reprogramación en Ceuta tanto del FEDER como del FSE, incorporando al programa las cantidades que el ámbito de gobernanza del programa ha decidido

incorporar a cada fondo. 8 millones de euros en el caso del FSE.



La regla n+3 ha podido ser cumplida, lo que ha supuesto que no se han minorado fondos.

Hemos incrementado el número de programas con certificado de profesionalidad, para el aumento de la empleabilidad de los alumnos, y seguimos fomentando la diversificación de cursos y de estadios de formación de los alumnos, para atender a las nuevas necesidades que se proponen con el

cambio de modelo económico que la Ciudad quiere proponer.



La situación fronteriza sigue siendo negativa. la frontera con Marruecos permanece cerrada desde octubre de 2019 (cinco meses antes que el cierre sanitario), y la situación del mercado de trabajo sigue siendo incierta como consecuencia de la incertidumbre generada por la fecha y nuevas condiciones de apertura. La ayuda de los Fondos Europeos, sobre todo en formación, para apoyar los inicios de un nuevo modelo económico se hace si cabe más importante en este momento.

### The ESF Invest in your future

On July 19<sup>th</sup>, 2016, Procesa was designated an Intermediate Body. Its Management and control systems has drawn up and set up the standards and procedures manuals to the Management Authority.

In terms of total spending, there are 85 approved operations, with an expense forecast of 12,412,190.11 euros (31<sup>st</sup> of December, 2020). The commitments are of 12,870,369.16. euros (97.6% of the total programmed).

On the 31<sup>st</sup> of December 2020 the degree of execution is lower than expected: 9,949,346.5 euros (75.49% of the total programmed in the period).



The certified operations (31<sup>st</sup> of December 2020) are 7,917,002.38 euros (60.06% of the total for the period).

Looking into greater detail the areas of the program at the end of the year 2020, it is noticeable that **area 1** has a

commitment of 3,378,422.99 euros (94.44% of the programmed), an execution of 2,405,150 euros (67.23% of the programmed), and a certification of 2,018,434.20 euros (56.42% of what was programmed in the total period).

Regarding the total indicators of area 1, 167 beneficiaries have participated. These participants have permanent working contracts. 182 beneficiaries have had their contract turned into a permanent one, and 241 people have received aid for self-employment. The indicators referring to 2020 are not as complete as those could be, due to the delay in execution caused by the COVID19.



**Area 2** has a commitment of 9,189,590.17 euros (98.81% of the programmed), an execution of 7,444,791.26 euros (81.01% of the programmed) and a certification of 5,799.162.94 euros (62.35% of the total programmed). The expected evolution of this area is that it would be completed



with the execution of the Equal Center and the School of Construction.



Regarding the indicators of this area, can be said that 1,075 people have participated in the different actions that make up this area. From the participants, 775 have obtained some professional qualification.

The 2020 report are heavily affected by the COVID19:

The first measures adopted regarding area 1B were to suspend deadlines that could affect in a negative way the beneficiaries. That measure was effective during the downtime of the State of Alarm. Additionally, the visits done before payments were also canceled during the lock down time.



Area 2B was the area whose execution had the highest risk due to the required contact between students and monitors. During the first days of the State of Alarm and as a result of the confinement, all face-to-face courses were suspended. The traditional classes became online classes and the personnel had to work online.

Once the COVID19 risk decreased, the execution schedule and conditions were revised. One of the measures was to reduce students' ratio which delayed some of the courses. In 2020 all the planned courses were not finished, but those were finished in in 2021. This situation has affected the system of indicators.

Of course, in the development of the courses health protocols have been accomplished. The PPE protection stockings and entry, stay and exit protocols have complied with all health recommendations. Thanks for the diligence with the health measures it has not been declared any COVID case in the facilities.



The beginning of the new period 2020-2021 has been marked by the delay in the start as a consequence of the occupation of the classrooms in the period 2019-2020, and the start of the actions with a smaller number of students.

An action that had place after the exercise was closed needs to be highlighted: the creation of React-eu. This implies the reprogramming in Ceuta of both the ERDF and the ESF, incorporating into the program the amounts that the program's governance sphere has decided to incorporate into each fund. 8 million euros in the case of the ESF.



The  $n + 3$  rule has been fulfilled, which has meant that funds have not been reduced.

The number of programs with certificate of professionalism have increased. This implies an increase in the chances of employability of students. Furthermore, the program continues promoting the diversification of courses and training

stages for students, to meet city's economic model requirements.



The border situation continues to be a challenge. The border with Morocco has been closed since October 2019 (five months before the sanitary closure), and the labor market situation remains uncertain as a result of the crisis (economic and sanitary). The aid received from the European Union in terms of funds, or training, are now even of greater importance for our territory.